

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 01.-04. 2014 I. etapa 2014

Název MAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 795 01 Rýmařov

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petr Pecha manažer MAS

kontakt: 554 254 309, 602 521 057

1.Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

- Vyhlášené výzva **08-2014**

Termín příjmu žádosti: 11. 2. 2014 - 19. 2. 2014 do 14,00 hodin.

vyhlášená Fiche: Fiche č. 4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Výběrová komise: jednání dne 28. 2. 2014 s veřejnou obhajobou projektů

Správní rada MAS: 5. 3. 2014

Přijato projektů: 3 projekty

Registrovaných projektů: 3 projekty

Registrace na RO SZIF v Opavě dne 5. 3. 2014

Další činnosti:

- Účastnili jsme se

- Dne 22. 1. 2014 a 27. 3. 2014 jsme se účastnili setkání Krajské sítě MAS Moravskoslezsko pro výměnu zkušeností

- účast na vzdělávacích akcích

- účastnili jsme se školení MMR ČR dne 20.3.2014 v Ostravě na téma *Veřejné zakázky v praxi*

- pořádání vzdělávacích akcí

- Školení pro členy MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 6. 3. 2014 téma *Nový občanský zákoník v budově SVČ v Rýmařově*, zajištěno občerstvení

V rámci propagace

- prováděná aktualizace seznamu pořádaných akcí a možností dotačních titulů na webových stránkách
- z důvodu nedostatku sněhu jsme v lednu a nebo únoru nemohli uskutečnit plánovaný závod na lyžích „Běh na lyžích v Rýmařově“

Pracovní jednání

- *Správní rada 5. 3. 2014 – výsledky výzvy 08-2014*

- *Správní rada 10. 3. 2014 – schválení přijetí dotace a plán činnosti při přípravě Strategie LEADER na roky 2014-2020*

- *Projekty napomáhající realizaci SPL Rýmařovsko*

- *Účast na jednáních pro realizaci již jednotlivých výstupů projektu spolupráce MAS s názvem „Jedeme všichni“ – reg. číslo 12/017/4210a/453/000059*
- *spolupráce se Sdružením obcí Rýmařovska při projektu z Operačního programu životního prostředí - 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady **Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko***
- *pomoc při zpracování žádosti do 20. kola PRV žadatelům soukromým podnikatelům*

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- *není záznam*

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- *není záznam*

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

5. Souhrn za projekty IV. 1. 2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 3

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 7

na místě realizace: 6

v kanceláři: 5

ostatní 5 (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Pracovní smlouva/ DPP/DPČ</i>	<i>Úvazek/počet odpracovaných hodin</i>	<i>Náplň práce</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Petr Pecha</i>	<i>Pracovní smlouva</i>	<i>1 úvazek</i>	<i>manažer</i>	
<i>Hana Krayzlová</i>	<i>DPP</i>	<i>0,04/20 hodin/3měs</i>	<i>účetní</i>	
<i>Nováková Eva Blažena</i>	<i>DPP</i>	<i>10 hod./ měsíc</i>	<i>projektový manažer</i>	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

- účast na školení Metodika zpracování Integrovaného plánu rozvoje území
- spolupráce při zpracování Územně analytických podkladů pro Rýmařovsko, analytické podklady budou následně využity pro ISÚ Rýmařovsko

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Doplnění webových stránek o přehled realizovaných projektů, o připravovaných projektech, projekty spolupráce, možnosti dotačních titulů pro členy MAS
- realizace projektů z výzvy 08-2014
- realizace projektů spolupráce se slovenským partnerem **Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti** výběr dodavatele na stavební část projektu a propagaci
- Příprava Integrovaného plánu rozvoje území pro období 2014-2020 podle metodiky

Datum: 20.5.2014

Ing. Petr Klouda ředitel

Podpis: